

Kanban

Pau Urrea

DIA 1

Els meus plans > Product backlog - Projecte 01 - Pr...

▼

📅 Quadrícula

Tauler

📅 Planificació

📊 Gràfics

Q

Per fer

+ Afegeix una tasca

QA/Validació

T20: Compatibilitat Chrome/Firefox

Provar layout i fonts

Comprovar efectes i focus

Registrar incidències

0/3

📅 27/09

👤

Estructura/HTML

Contingut/Actius

T18: Pàgina About us

Redactar continguts bàsics

Maquetar secció informativa

Afegir imatge optimitzada

0/3

📅 01/10

👤

Estructura/HTML

Contingut/Actius

T17: Favicon i meta tags

Generar favicon .ico/.png

Afegir meta description/viewport

Verificar càrrega a totes les pàgines

0/3

📅 24/09

👤

Estils/CSS

En progrés

+ Afegeix una tasca

Estils/CSS

T03: Full d'estils principal style.css

Afegir reset/normalize

Definir :root amb paleta i fonts

Aplicar tipografia base a body i headings

0/3

📅 23/09

PB

Contingut/Actius

T19: Preparar assets/img optimitzades

Recollir i renombrar imatges

Comprimir i exportar mides

Definir ALT textos coherents

0/3

📅 23/09

VO

Estructura/HTML

T02: Esquelet base d'index.html

Afegir <header>, <nav>, <main>, <footer>

Incloure meta viewport i lang

Validar semàntica bàsica

0/3

📅 23/09

PB

Finalitzat

+ Afegeix una tasca

Estructura/HTML

T01: Estructura de carpetes del projecte

3/3

📅 22/09

Afegeix un dipòsit nou

Dia 1 — Els primers fonaments

Comencem amb la pàgina en blanc. Entre nervis i expectatives, aixequem l'esquelet inicial: estructura de carpetes, fitxers base i estil principal. Primeres passes que marcaran el camí.

DIA 2

Per fer

Afegeix una tasca

Estils/CSS

Estructura/HTML

☐

T07: Component Fitxa de producte

☐

HTML del component card

☐

Classes reutilitzables

☐

Estats hover del botó

!

0/3

28/09

Estructura/HTML

☐

T06: Pàgina de Catàleg (catalog.html)

☐

Crear catalog.html amb contenidor

☐

Afegir placeholders de producte

☐

Enllaçar des del menú

!

0/3

27/09

Estils/CSS

Estructura/HTML

Contingut/Actius

☐

T04: Home amb hero i eslògan

☐

Afegir imatge hero optimitzada

☐

Afegir CTA "Descobreix el catàleg"

☐

Assegurar contrast i llegibilitat

!

0/3

26/09

En progrés

Afegeix una tasca

Estils/CSS

☐

T16: Grid responsiu per al catàleg

☐

Definir breakpoints

☐

Comprovar wrapping correcte

☐

Provar en dispositius diferents

!

0/3

25/09

PB

Estructura/HTML

Contingut/Actius

☐

T17: Favicon i meta tags

☐

Generar favicon .ico/.png

☐

Afegir meta description/viewport

☐

Verificar càrrega a totes les pàgines

!

0/3

24/09

VO

Estils/CSS

Estructura/HTML

☐

T05: Menú de navegació

☐

Afegir enllaços principals

☐

Estilitzar actiu/hover/focus

☐

Verificar navegació entre pàgines

!

0/3

24/09

PB

Finalitzat

Afegeix una tasca

!

3/3

22/09

PB

Estructura/HTML

☐

T02: Esquelet base d'index.html

!

3/3

23/09

PB

Contingut/Actius

☐

T19: Preparar assets/img optimitzades

!

3/3

23/09

VO

Estils/CSS

☐

T03: Full d'estils principal style.css

!

3/3

23/09

PB

Estils/CSS

Estructura/HTML

☐

T13: Footer amb xarxes socials

!

3/3

27/09

PB

Dia 2 — La base es consolida

Amb l'estructura feta, ja es veu la forma d'una web real. Header, nav i main al seu lloc, i les primeres proves de disseny i imatges. El projecte comença a respirar.

DIA 3

Per fer

+ Afegeix una tasca

Contingut/Actius QA/Validació

- ☐ T25: Presentació final amb captures
- ☐ Fer captures d'escriptori/mòbil
- ☐ Estructurar diapositives i notes
- ☐ Revisar coherència visual

✓ 0/3

01/10

Contingut/Actius

- ☐ T24: Documentació bàsica (README)
- ☐ Descriure estructura carpetes
- ☐ Explicar com editar i provar
- ☐ Incloure crèdits i llicències

✓ 0/3

01/10

Estils/CSS Estructura/HTML

QA/Validació

- ☐ T23: Correccions de validació
- ☐ Corregir HTML segons informe
- ☐ Corregir CSS segons informe
- ☐ Repassar i revalidar

! ✓ 0/3

30/09

En progrés

+ Afegeix una tasca

Estils/CSS

- ☐ T16: Grid responsiu per al catàleg
- ☐ Provar en dispositius diferents

! ✓ 2/3

25/09

Finalitzat

+ Afegeix una tasca

☐ T26: Examen Sistemes Operatius



Estructura/HTML

- ☐ T01: Estructura de carpetes del projecte

! ✓ 3/3

22/09

Estructura/HTML

- ☐ T02: Esquelet base d'index.html

! ✓ 3/3

23/09

Contingut/Actius

- ☐ T19: Preparar assets/img optimitzades

! ✓ 3/3

23/09

Estructura/HTML Contingut/Actius

- ☐ T17: Favicon i meta tags

✓ 3/3

Dia 3 — La tempesta inesperada

De cop, un examen talla el ritme. Aturem màquines per estudiar, però a la tarda recuperem: tanquem el menú, validem metadades i deixem el grid a mig fer. Resistim sota pressió.

DIA 4



Per fer

Afegeix una tasca

Estructura/HTML

☐ T10: Pàgina de Contacte (contact.html)

☐ Crear contact.html

☐ Afegir dades i enllaços socials

☐ Enllaçar des del menú

0/3

01/10

Estils/CSS

Estructura/HTML

☐ T09: Filtres HTML/CSS (marca/preu)

☐ Dissenyar UI de filtres

☐ Aplicar estil d'estats checked

☐ Verificar accessibilitat bàsica

0/3

30/09

Estils/CSS

Estructura/HTML

☐ T07: Component Fitxa de producte

☐ HTML del component card

☐ Classes reutilitzables

☐ Estats hover del botó

0/3

28/09

En progrés

Afegeix una tasca

Estructura/HTML

☐ T06: Pàgina de Catàleg (catalog.html)

☐ Crear catalog.html amb contenidor

☐ Afegir placeholders de producte

☐ Enllaçar des del menú

0/3

27/09

Estructura/HTML

Contingut/Actius

☐ T08: Afegir 6 sneakers al catàleg

☐ Seleccionar 6 models i preus

☐ Col·locar imatges optimitzades

☐ Revisar alt text i consistència

0/3

26/09

Estils/CSS

☐ T15: Hover effects i microinteraccions

☐ Transicions en botons/enllaços

☐ Efecte elevació a cards

☐ Verificar rendiment i suavitat

0/3

26/09

Estils/CSS

Estructura/HTML

Finalitzat

Afegeix una tasca

☐ T26: Examen Sistemes Operatius

Estils/CSS

☐ T16: Grid responsiu per al catàleg

3/3

25/09

Estructura/HTML

☐ T01: Estructura de carpetes del projecte

3/3

22/09

Estructura/HTML

☐ T02: Esquelet base d'index.html

3/3

23/09

Contingut/Actius

☐ T19: Preparar assets/img optimitzades

3/3

Dia 4 — Construint el cor del web

L'energia torna i enfoquem en allò que importa: Home i Catàleg. El grid responsive es tanca, arriben microinteraccions i el catàleg comença a tenir vida.

DIA 5



Per fer

+ Afegeix una tasca

29/09

QA/Validació

- ☐ T21: Validació W3C HTML
- ☐ Executar validator sobre pàgines
- ☐ Exportar informe d'errors
- ☐ Prioritzar correccions

! 0/3

28/09

Estructura/HTML

Contingut/Actius

- ☐ T18: Pàgina About us
- ☐ Redactar continguts bàsics
- ☐ Maquetar secció informativa
- ☐ Afegir imatge optimitzada

0/3

01/10

Estils/CSS

- ☐ T12: Estils del formulari (CSS)
- ☐ Estil d'inputs i botons
- ☐ Estils de focus/error
- ☐ Responsive bàsic

0/3

28/09

En progrés

+ Afegeix una tasca

Estructura/HTML

- ☐ T06: Pàgina de Catàleg (catalog.html)
- ☐ Afegir placeholders de producte
- ☐ Enllaçar des del menú

! 1/3

27/09

Estils/CSS

- ☐ T14: Guia tipografies i paleta
- ☐ Definir escales H1-H6
- ☐ Consolidar paleta :root
- ☐ Exemples d'ús (classes)

0/3

27/09

QA/Validació

- ☐ T20: Compatibilitat Chrome/Firefox
- ☐ Provar layout i fonts
- ☐ Comprovar efectes i focus
- ☐ Registrar incidències

0/3

27/09

Finalitzat

+ Afegeix una tasca

Estils/CSS

Estructura/HTML

Contingut/Actius

- ☐ T04: Home amb hero i eslògan

! 3/3

26/09

Estructura/HTML

Contingut/Actius

- ☐ T08: Afegir 6 sneakers al catàleg

! 3/3

26/09

- ☐ T26: Examen Sistemes Operatius



Estils/CSS

- ☐ T15: Hover effects i microinteraccions

3/3

26/09

Estils/CSS

- ☐ T16: Grid responsiu per al catàleg

! 3/3

Dia 5 — La cara visible pren forma

Ara sí, la botiga sembla botiga. Hero completat, sneakers carregades i les primeres tipografies i paleta al forn. El client ja pot imaginar el producte final.

DIA 6



Per fer

+ Afegeix una tasca

☐ T23: Correccions de validació

- ☐ Corregir HTML segons informe
- ☐ Corregir CSS segons informe
- ☐ Repassar i revalidar

! 0/3

30/09



QA/Validació

☐ T22: Validació W3C CSS

- ☐ Executar validator CSS
- ☐ Exportar informe d'errors
- ☐ Prioritzar correccions

! 0/3

29/09



Estructura/HTML Contingut/Actius

☐ T18: Pàgina About us

- ☐ Redactar continguts bàsics
- ☐ Maquetar secció informativa
- ☐ Afegir imatge optimitzada

0/3

01/10



Estils/CSS

☐ T12: Estils del formulari (CSS)

- ☐ Estil d'inputs i botons

En progrés

+ Afegeix una tasca

Estils/CSS

☐ T14: Guia tipografies i paleta

- ☐ Consolidar paleta :root
- ☐ Exemples d'ús (classes)

1/3

27/09



PB

Estils/CSS Estructura/HTML

☐ T07: Component Fitxa de producte

- ☐ HTML del component card
- ☐ Classes reutilitzables
- ☐ Estats hover del botó

! 0/3

28/09

PB

QA/Validació

☐ T21: Validació W3C HTML

- ☐ Executar validator sobre pàgines
- ☐ Exportar informe d'errors
- ☐ Prioritzar correccions

! 0/3

28/09

VO

Finalitzat

+ Afegeix una tasca

QA/Validació

☐ T20: Compatibilitat Chrome/Firefox

3/3

27/09

VO

Estructura/HTML

☐ T06: Pàgina de Catàleg (catalog.html)

! 3/3

27/09

PB

Estils/CSS Estructura/HTML

Contingut/Actius

☐ T04: Home amb hero i eslògan

! 3/3

26/09

PB

Estructura/HTML Contingut/Actius

☐ T08: Afegir 6 sneakers al catàleg

! 3/3

26/09

VO

☐ T26: Examen Sistemes Operatius

Dia 6 — La primera baixa

Un cop dur: un company es posa malalt. Tot i això, avancem amb fitxes de producte i compatibilitat entre navegadors. El ritme no s'atura.

Diagrama de tasques organitzat en tres columnes: **Per fer**, **En progrés** i **Finalitzat**.

Columna Per fer:

- Tasca 1:** Estils/CSS. T12: Estils del formulari (CSS). Subtasques: Estil d'inputs i botons, Estils de focus/error, Responsive bàsic. Progress: 0/3. Data: 28/09.
- Tasca 2:** Estructura/HTML. T11: Formulari amb validacions HTML5. Subtasques: Afegir camps (nom, email, missatge), Afegir required i patrons, Associar labels i descripcions. Progress: 0/3. Data: 30/09.
- Tasca 3:** Estructura/HTML. T10: Pàgina de Contacte (contact.html). Subtasques: Crear contact.html, Afegir dades i enllaços socials, Enllaçar des del menú. Progress: 0/3. Data: 01/10.

Columna En progrés:

- Tasca 4:** Estils/CSS. T14: Guia tipografies i paleta. Subtasques: Consolidar paleta :root, Exemples d'ús (classes). Progress: 1/3. Data: 27/09.
- Tasca 5:** Estils/CSS i Estructura/HTML. T09: Filtres HTML/CSS (marca/preu). Subtasques: Dissenyar UI de filtres, Aplicar estil d'estats checked, Verificar accessibilitat bàsica. Progress: 0/3. Data: 30/09.
- Tasca 6:** QA/Validació. T22: Validació W3C CSS. Subtasques: Executar validator CSS, Exportar informe d'errors, Prioritzar correccions. Progress: 0/3. Data: 29/09.

Columna Finalitzat:

- Tasca 7:** Estils/CSS i Estructura/HTML. T07: Component Fitxa de producte. Progress: 3/3. Data: 28/09.
- Tasca 8:** QA/Validació. T21: Validació W3C HTML. Progress: 3/3. Data: 28/09.
- Tasca 9:** QA/Validació. T20: Compatibilitat Chrome/Firefox. Progress: 3/3. Data: 27/09.
- Tasca 10:** Estructura/HTML. T06: Pàgina de Catàleg (catalog.html). Progress: 3/3. Data: 27/09.
- Tasca 11:** Estils/CSS i Estructura/HTML. T04: Home amb hero i esllògan. Progress: 3/3. Data: 27/09.

Segon dia sense reforços. Acabem fitxes de producte i obrim filtres i validacions. La pressió creix, però el projecte no es desvia.

DIA 8

Per fer

+ Afegeix una tasca

01/10

Contingut/Actius

T24: Documentació bàsica (README)

Descriure estructura carpetes

Explicar com editar i provar

Incloure crèdits i llicències

0/3

01/10

Estructura/HTML

Contingut/Actius

T18: Pàgina About us

Redactar continguts bàsics

Maquetar secció informativa

Afegir imatge optimitzada

0/3

01/10

Estructura/HTML

T11: Formulari amb validacions HTML5

Afegir camps (nom, email, missatge)

Afegir required i patrons

Associar labels i descripcions

0/3

30/09

En progrés

+ Afegeix una tasca

Estils/CSS

Estructura/HTML

QA/Validació

T23: Correccions de validació

Corregir HTML segons informe

Corregir CSS segons informe

Repasar i revalidar

0/3

30/09

VO

Estructura/HTML

T10: Pàgina de Contacte (contact.html)

Afegir dades i enllaços socials

Enllaçar des del menú

1/3

01/10

PB

T27: slider a la Home (Isabel)

Estructura HTML

Controls accessibles

Responsive

0/3

Data límit

PB

Estils/CSS

Estructura/HTML

Finalitzat

+ Afegeix una tasca

QA/Validació

T22: Validació W3C CSS

3/3

29/09

VO

Estils/CSS

T12: Estils del formulari (CSS)

3/3

28/09

PB

Estils/CSS

T14: Guia tipografies i paleta

3/3

27/09

PB

Estils/CSS

Estructura/HTML

T07: Component Fitxa de producte

3/3

28/09

PB

QA/Validació

T21: Validació W3C HTML

Afegeix un dipòsit nou

Dia 8 — El client vol més: Slider

Nou repte: un slider a la Home. Just avui torna el company absent i entra amb força. Entre tots, muntem estructura, accessibilitat i responsive del nou element.

DIA 9

Per fer

+ Afegeix una tasca

Contingut/Actius

QA/Validació

T25: Presentació final amb captures

Fer captures d'escriptori/mòbil

Estructurar diapositives i notes

Revisar coherència visual

0/3

01/10

Estructura/HTML

Contingut/Actius

T18: Pàgina About us

Redactar continguts bàsics

Maquetar secció informativa

Afegir imatge optimitzada

0/3

01/10

En progrés

+ Afegeix una tasca

Estructura/HTML

T10: Pàgina de Contacte (contact.html)

Afegir dades i enllaços socials

Enllaçar des del menú

1/3

01/10

PB

Contingut/Actius

T24: Documentació bàsica (README)

Descriure estructura carpetes

Explicar com editar i provar

Incloure crèdits i llicències

0/3

01/10

VO

Finalitzat

+ Afegeix una tasca

Estils/CSS

Estructura/HTML

T09: Filtres HTML/CSS (marca/preu)

3/3

30/09

PB

Estructura/HTML

T11: Formulari amb validacions HTML5

3/3

30/09

PB

T27: slider a la Home (Isabel)

3/3

Data límit

PB

PB

QA/Validació

T22: Validació W3C CSS

3/3

29/09

VO

Estils/CSS

T12: Estils del formulari (CSS)

Dia 9 — Tanquem el cercle

Recta final. El slider es completa, filtres enlestits i es polixen correccions d'HTML i CSS.

Contacte i documentació en curs. El projecte ja té forma completa.

DIA 10

Per fer

+ Afegeix una tasca

En progrés

+ Afegeix una tasca

Finalitzat

+ Afegeix una tasca

Contingut/Actius

QA/Validació

T25: Presentació final amb captures

3/3

01/10

VO

Contingut/Actius

T24: Documentació bàsica (README)

3/3

01/10

VO

Estructura/HTML

Contingut/Actius

T18: Pàgina About us

3/3

01/10

PB

Estructura/HTML

T10: Pàgina de Contacte (contact.html)

3/3

01/10

PB

Estils/CSS

Estructura/HTML

T09: Filtres HTML/CSS (marca/preu)

Afegeix

Dia 10 — El lliurament final

Dia decisiu: Contacte, About us i presentació final. Correccions, captures i coherència general. Tot acaba a temps: la botiga està llesta per ser presentada.